


Progetto esempio

Report WBS — generato il 05/10/2026

Riepilogo

Task: 7 · Completati: 0 · In ritardo: 0 · Responsabili: 4 · Dipendenze: 7 · Avanzamento medio: 20%

Diagramma Gantt



Task

Task	Tipo	Responsabile	Inizio	Fine	Giorni lavorativi	Avanzamento	Stato
Progetto	Principale	Alessandro Puglisi	05/10/2026	13/11/2026	30	50%	Pianificato
Analisi	Analisi	Stefano Spiller	05/10/2026	11/10/2026	5	50%	Pianificato
Sviluppo 1	Sviluppo	Salvatore Esposito	12/10/2026	06/11/2026	20	10%	Pianificato
Sviluppo 2	Sviluppo	Simone Caporello	12/10/2026	06/11/2026	20	15%	Pianificato
Test	Test	Salvatore Esposito	13/11/2026	18/11/2026	4	15%	Pianificato
Sviluppo 3	Sviluppo	Salvatore Esposito	09/11/2026	11/11/2026	3	0%	Pianificato
Sviluppo 4	Sviluppo	Simone Caporello	09/11/2026	11/11/2026	3	0%	Pianificato

Carico risorse

Responsabile	Task assegnati	Giorni lavorativi	Picco task simultanei	Coppie sovrapposte
Alessandro Puglisi	1	30	1	0
Salvatore Esposito	3	27	1	0
Simone Caporello	2	23	1	0
Stefano Spiller	1	5	1	0

Le sovrapposizioni indicano intervalli di task in comune per responsabile, non una valutazione automatica di sovraccarico.